



**Kulturdepartementet
103 33 STOCKHOLM**

Nationalmuseum

Komplettering av förstudie

Med anledning av regeringsuppdrag 2009-06-17 (Ku 2009/1277/KV)

Statens fastighetsverk (SFV) fick 2008-04-03 i uppdrag av regeringen att utföra en förstudie avseende renovering av Nationalmuseumbyggnaden på Blasieholmen. Förstudien levererades till regeringen 2009-04-29. En precisering av kostnads- och tidsbedömning lämnades 2009-05-12.

I regeringsbeslut 2009-06-17 (Ku 2009/1277/KV) gavs SFV i uppdrag att revidera förstudien med alternativ som belyser hur de akuta behoven ur säkerhets-, klimat-, arbetsmiljö- och brandskyddsperspektiv skulle kunna åtgärdas. Utgångspunkten skulle vara att hela den befintliga verksamhet som idag ryms i byggnaden skulle kunna bedrivas inom byggnaden även i fortsättningen. Konsekvenser för tid och kostnad skulle preciseras för såväl förstudiens förslag som för alternativa lösningar.

SFV har efter utredning bedömt att de efterfrågade alternativen inte uppfyller de krav som ställts i uppdraget och att kostnaderna kan reduceras endast till en viss del och med förlust av viktiga funktioner. Därför har vi efter samråd med företrädare för uppdragsgivaren föreslagit att temporärt åtgärda akuta brister med underhållsinsatser av tillfällig karaktär. Nationalmuseum kan då bedriva anpassad verksamhet i byggnaden fram till och med år 2012. Tiden för stängningen kan därmed förkortas från tidigare föreslagna cirka åtta till cirka fem år. Närmaste tiden under hösten behövs för att ta fram ett förankrat program som omfattar både byggnadens och Nationalmuseums långsiktiga behov i ett brett perspektiv. Där bör även förutsättningarna för Nationalmuseums evakuering och återflytt studeras närmare.

För de föreslagna akuta underhållsinsatser behövs medel för att Nationalmuseum skall kunna täcka den förhöjda kostnadshyran. Dessa har bedömts till 10 Mkr/år under 2010-2012. Därför är det angeläget att starta ett projekt i linje med utvecklade mål och programunderlag så snart det är möjligt.

Under den korta tid som stått till förfogande för denna komplettering till förstudien har det endast varit möjligt att utreda frågorna övergripande och det har varit vår avsikt att tillsammans med Nationalmuseum och uppdragsgivaren utveckla en gemensam process som leder till en långsiktig och bra lösning för byggnaden och verksamheten. I detta arbete har Nationalmuseum medverkat och Riksantikvarieämbetet informerats.

Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektör Bo Jonsson i närvaro av enhetschef Larsåke Sandin, projektkoordinator Torun Hammar, och fastighetschef Ulf Tomner. Den senare föredragande.



Bo Jonsson



Ulf Tomner