
EFTER OMBYGGNAD av flera av Hovrät-
tens hus under 1990-talet stod Wrang-
elska palatset på tur. Många olika intres-
sen skulle tillgodoses samtidigt som
byggnadens antikvariska värden måste
beaktas. Palatset hade brunnit och för-
ändrats ganska brutalt under de senaste
250 åren och det fanns inte mycket kvar
av 1600- och 1700-talens inredningar,
men större delen av de gamla mur-
verken och trapphusen var intakta. I en-
lighet med Hovrättens önskemål och
med ledning av gamla ritningar och fo-
tografier som visar husets förändringar,
igensatta dörrar och sekundära väggar,
fick Södergruppen Arkitekter ab i upp-
drag av Statens fastighetsverk att ta
fram ett byggnadsprogram, vilket skulle
ligga till grund för det fortsatta arbetet
och Riksantikvarieämbetets prövning.
Projekteringsuppdraget gick sedan till
Heymowski Olson Strömholm Arkitek-
ter ab. 

Statens fastighetsverk, hos Arkitek-
ter ab och Riksantikvarieämbetet har
haft flera svåra överväganden att han-
tera, men genom att utföra rivningsar-
betet under projekteringen lärde man
känna huset ingående och kunde lösa
problem genom konstruktiva kompro-
misser. 

14

riddarholmen

Att bygga om
ett palats

Många överväganden måste

göras vid en ombyggnad för att

jämka samman och tillgodose

olika behov, samtidigt som 

man måste beakta byggnadens

kulturhistoriska värden.

catrine arvidsson, 

Konst- och kulturhistoriker



15
Wrangelska palatset vid Birger jarls torg på Riddarholmen har varit säte för Svea hovrätt i 250 år. Vid den nyligen avslutade renove-
ringen har byggnaden anpassats till domstolens krav på förbättrad arbetsmiljö och samhällets krav på ökad tillgänglighet.



När projekteringen nästan var klar
hade Statens fastighetsverk satt upp nya
mål för tillgänglighet för personer med
funktionshinder i enlighet med ett be-
slut i riksdagen, där de statliga myndig-
heterna ska vara ett föredöme. Wrang-
elska palatset utsågs, jämte Läckö slott,
till pilotprojekt för att utveckla teknik
och metoder för tillgänglighet. I en tidi-
gare artikel i Kulturvärden har projekt-
ledaren för arbetet med tillgänglighet
inom Statens fastighetsverk, Per-Anders
Johansson, skrivit om hur kunskap och
erfarenheter från projekten är tänkta att
komma till nytta i andra byggnader.

PERSONALENS SÄKERHET 

I huset fanns fem avdelningar som grup-
perade sig kring tio rättssalar. Hovrät-
ten ville istället disponera om byggna-
den så att tjänstelokaler och offentliga
rum separerades. Man kunde till viss del
strukturera om avdelningarna genom
att dela av eller slå samman rum. De två
översta planen har stängts av helt för
allmänheten och sessionssalarna har
förlagts till de två nedre planen. Man
har därmed fått en tydlig säkerhets-
gräns och personalen förflyttar sig nu
lätt inom det interna arbetsutrymmet. 

En annan förändring har gällt ses-
sionssalarnas entréer som varit gemen-
samma för rättens ledamöter och all-
mänheten. Det ville man ändra på så att
ledamöterna fick en separat entré och
reträttväg i alla salar där förrättningar
äger rum. I de bägge sessionssalarna i
södra tornet kunde man ta upp tidigare
igensatta dörröppningar som entréer
för allmänheten. Domarnas podier flyt-
tades från sitt traditionella läge längst
inne i salen och fick en ny placering i an-
slutning till befintliga dörrar. Man har
också disponerat om de runda ses-
sionssalarna så att vittnen sitter vid si-
dan om ledamöterna, för att vittnena
lättare ska kunna ta sig till sin plats och
känna större trygghet. 

TILLGÄNGLIGHET

För att med rullstol komma in i byggna-
der har den vanliga lösningen oftast va-
rit bakvägar eller lastutrymmen med
mörka och trista passager. Det ville man
komma bort ifrån. Det första problemet
som mötte funktionshindrade vid
Wrangelska palatsets huvudentré var
den yttre entrétrappan till gårdsplanet.
Där har man nu installerat en trappgå-
ende lyftplatta av standardutförande.

Här välkomnas bättre och snyggare lös-
ningar överlag. Nästa hinder mötte man
vid dörren. Här ville man behålla Rag-
nar Hjorths entré från 1940-talet oför-
ändrad och höjde därför omgivande
plattor för att få bort det tidigare steget.
I hallen norr om vestibulen gjordes där-
emot en estetisk kompromiss vad gällde
rummets två symmetriskt placerade
trappor. Den högra trappan revs för att
den nya handikappanpassade hissen
skulle bli tillgänglig från entréplanet.
Via hissen når man sessionssalen i det
norra tornet, samtidigt som personalen
har fått en transporthiss från markpla-
net. För att förbättra kommunikationen
och underlätta transporten av handling-
ar mellan Wrangelska palatset och Ro-
senhaneska palatset har man åstadkom-
mit en genväg genom att ersätta ett
fönster på den norra sidan med en dörr.

På grund av det sluttande markplanet

har det funnits stora nivåskillnader i den
norra flygelns bottenvåning. I samband
med tidigare ombyggnader har man
höjt golvet i korridoren för att få ett
jämnt golvplan mellan korridor och
rum. Nu sänktes golvet till samma nivå
som resten av våningen, och man kunde
frilägga ett gammalt kalkstensgolv. I den
bortre delen av korridoren schaktade
man sig ner till samma nivå och kom-
pletterade med nya kalkstensplattor.
Man fick en bättre tillgänglighet gene-
rellt, även om några tjänsterum fortfa-
rande nås via trappor. 

I Wrangelska palatset har syftet varit
att, förutom tillgängligheten till bygg-
naden, specifikt förbättra utrymningssä-
kerheten för personer med funktions-
hinder vid brand eller annan fara. Nor-
malt slutar hissar att gå vid brand, och
brandlarm kan inte höras av hörselska-
dade. I Wrangelska palatset har man
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löst detta så att en av hissarna är en ut-
rymningshiss med brandsäker ström-
matning och väntplats. Genom över-
tryck hindras rök från att tränga in i hiss
och väntplats, vars dörrar och väggar
ska stoppa brand i minst 30 minuter.
Brandlarmen har kompletterats med ett
blinkande ljuslarm och ett lågfrekvent
buller som uppfattas även av gravt hör-
selskadade. I hissarna informerar en da-
torstyrd röst om våningsplanen. 

ANTIKVARISKA VÄRDEN OCH NY ESTETIK

Tiden har gått skoningslöst fram i
Wrangelska palatset genom stora brän-
der och återkommande ombyggnader,
men planlösningen och exteriören har
ändå tydliga arkitektoniska referenser.
Det gamla murverket finns kvar och i
källarplanet återfinns valv och murar
från 15oo- och 1600-talen. De bägge
trapphusen är intakta, och särskilt den

södra trappan med sina balustrader be-
varar ett ålderdomligt intryck. Vid nå-
got tillfälle har man målat med latexfärg
på kalkputsen i norra trapphuset, och
man har därför putsat om väggarna.
Fläckar av gammal puts är bevarade och
den nya är pålagd för hand med murslev
för att få den rätta ytan. Väggarna är
strukna med vit kalkfärg över en enkel
svart bröstlinje och en grå ton nedanför,
som grund för en stänkmålning i ockra
och engelskt rött. Kulörerna överens-
stämmer med 1700-talets färgsättning
som återfanns under senare ytskikt. Det
södra trapphuset är målat i grått och vitt
utan stänk. 

Det allmänna intrycket av interiörer-
na var ganska trist, med en genomgåen-
de grå och vit färgsättning. 1920-talet
dominerade i snickerierna, men åtskil-
ligt hade kompletterats stilenligt vid se-
nare ombyggnader. Bortsett från en de-

korativ draperimålning i en av salarna
fanns det ingenting som lyfte upp loka-
lerna till en status över det ordinära
tjänsterummets torftighet. Arkitekterna
ville ge huset en ny kulört färgsättning,
med delvis historiska referenser. Korri-
dorerna har fått en prägel av sent 1800-
tal med en vinröd mittlinje med ett ku-
lört fält under och en ljus gråvit ton
ovanför linjen. Sessionssalarna är ge-
nomgående målade i starka kulörer. De
runda sessionssalarna har en enkel
bröstpanel utan profilering medan övri-
ga salar har en illusionsmålad bröstpa-
nel. Tjänsterummen är målade i olika
kulörer. Rummen med fönster åt norr
har målats i ljusa toner och rum med bra
dagsljus i mer mättade färger. 

UPPDATERING AV TEKNIK OCH MILJÖ 

En ombyggnad ger tillfälle att se över
eftersatta behov och ersätta provisoris-
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Överst till vänster. På 1940-talet återskapa-
des den stora entréhallen med genomgåen-
de ljus. Receptionsdisken är ett nytt tillägg i
rummet.

Nederst till vänster. En sessionssal i södra
flygeln med ny inredning. Här finns palat-
sets enda bevarade dekormålning från
1810-talet.

Till vänster. Södra trapphuset med sina kraf-
tiga balusterdockor är den enda ännu intak-
ta barockinteriören.

Ovan. En rumsfil i södra flygeln visar prov på
den färgglädje som återigen präglar rum-
men i Wrangelska palatset.



ka lösningar med permanenta. Wrang-
elska palatsets ombyggnad har gjort
Svea hovrätt till landets modernaste
domstolsbyggnad vad gäller teknisk ut-
rustning. I sessionssalarna finns lokala
hörselslingor, ljudförstärkare i alla bord
och tolkningsutrustning. Salarna har vi-
deoutrustning för att kunna visa upp
föremål och annan bevisning på duk.
Tekniken har samordnats med rum och
inredning och fungerar utan att göra in-
trång på den historiska miljön.

Det har också varit angeläget att för-
bättra klimatet i huset, särskilt på det
översta våningsplanet där har det varit
för kallt om vintern och för varmt om
sommaren. Man har installerat ett nytt
värmesystem med nya värmestammar
och radiatorer. Tornvindarna har tagits
tillvara för nya fläktrum som tar in
friskluft genom omsorgsfullt utformade
luftintag. Riksantikvarieämbetet skulle
inte ha godkänt några klumpiga och väl
synliga ventiler. Lösningen blev rejält
stora men diskret infällda galler som in-
te ses vare sig från marken eller Södra
bergens höjder, eftersom gallrens flän-
sar är utförda av likadan kopparplåt
som tornhuvarna är klädda med. Venti-
lationssystemet ger energibesparande
värmeåtervinning och av samma skäl
har man automatisk tändning och släck-
ning av belysningen i tjänsterummen.
Sensorer känner av om någon befinner
sig i rummet. 

Det översta våningsplanet, som in-
reddes på 1940-talet, hade också husets
mest eftersatta arbetsmiljö, med rum-
men förlagda längs en mörk korridor.
Här har glasade dörrar och en ny färg-
sättning och inredning gjort underverk.
Ett annat exempel på arkitektonisk för-
vandling är ett kryssvälvt rum som leder
till de så kallade Anckarströmska hålor-
na, som gav intryck av ett trist och skrä-
pigt källarförråd. På 1980-talet byggdes
här en balkong i anslutning till en ny
hiss för att göra matsalen, som ligger i
mellanplanet utanför rummet, tillgäng-
lig. Till balkongen leder nu en ny ele-
gant trappa med räcke av stål. Ett grått
och rött kalkstensgolv och en kraftigt
roströd färgsättning av hisschaktet har
bidragit till rummets estetiska förnyelse. 

INREDNING OCH MÖBLEMANG

Den inredning och möblering som
creo Arkitektkontor ab svarat för kor-
responderar genomgående med husets
arkitektur. Kontorsmöbleringen är en

fortsättning på den som kontoret pro-
jekterade för Rosenhaneska palatset,
som stod inflyttningsklart 2001. Med
hjälp av provrum och fullskalemodeller
har man kunnat pröva hur samspelet
mellan färg och material på väggar, golv
och allmänbelysning fungerar ihop med
lös inredning, gardiner, armatur med
mera. Hovrättens personal fick därmed
tillfälle att se och lämna synpunkter på
sin framtida arbetsplats. Kontorsrum-
mens ergonomi har förbättrats med eld-
rivna höj- och sänkbara arbetsbord med
generösa bordsskivor som ritats speci-
ellt för Hovrätten. På det översta nyin-
redda planet är möblerna i björk. Den
eleganta pinnpanelen i ek, som är ge-
nomgående i domarbord och teknik-
skåp, fyller också en akustisk funktion. 

Inredningsarkitekten har också in-
venterat förrådet av möbler, konstverk
och textilier som har införskaffats för

Svea hovrätts behov under 250 år. Den-
na värdefulla samling av svensk form-
givning från alla perioder har renoverats
och rengjorts av möbel- och textilkon-
servatorer för att göra fortsatt tjänst i
huset. Hovrätten äger bland annat fem
bordshimlar från 1700-talets mitt, varav
fyra har återplacerats i Wrangelska pa-
latset. 

SAMVERKAN I ALLA LED

Ett bygge eller en ombyggnad är en in-
vecklad organisation där projektledaren
är spindeln i nätet, i betydelsen att alla
arbeten, frågor och problem ska upp på
dennes bord för att samordnas eller lö-
sas. Hon eller han är med under hela
processen med byggnadsprogram, pro-
jektering, upphandling och produktion.
Projektledaren har sedan ett övergri-
pande ansvar med kontroll av tidspla-
nen, ekonomin och kvalitetskontroller,
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Överst. Ett trist rum har bytt skepnad
med enkla medel – ett kalkstensgolv, en
elegant trappa och modern färgsättning.

Under. Varje avdelning har sitt eget pentry,
alla med ek i inredningen men varierande
färgsättning.



men ska också sätta sig in detaljer och
kunna fatta beslut. Lisbeth Söderhäll på
Statens fastighetsverk, som har varit
projektledare för ombyggnaden av Ro-
senhaneska och Wrangelska palatsen,
betonar vikten av att få till ett bra lag
med rätt kompetens, så att alla drar åt
samma håll. 

Mycket kan skötas på rutin, som
bygglov och annan handläggning, men
‘ingen resa är den andra lik’. Ett statligt
byggnadsminne ställer specifika krav,
och i ombyggnaden av Wrangelska pa-
latset är det en väl fungerande samord-
ning mellan olika krav och aktörer som
har präglat arbetet och gjort det roligt.
Kostnaden för ombyggnaden stannar på
knappt 100 miljoner kronor, varav 70
miljoner är byggkostnader. Domstols-
verket har därutöver bekostat möbler-
ing och en del av tekniken. KV
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Arbetsledning och 
huvudentreprenörer

Projektledare Lisbeth Söderhäll, sfv .

Projektledare hos brukaren Hovrättsasses-
sor Martin Weyler.

Byggprogram Södergruppen 
arkitekter ab .

Projektering Heymowski Olson Strömholm
Arkitekter ab .

Biträdande projektledare Hifab Projekt-
ledaren ab .

Byggnadskonstruktör Kåver & Melin ab .

Generalentreprenör Reinhold Bygg ab .

Logistik och inredning creo
Arkitekter ab .

El-konsult Sony Svensson Konsult ab .

VVS-konsult sisu Stockholm ab .

Hiss lf hisskonsult ab .

Brandskydd Brandskyddslaget.

Storkök Storköksbyrån.

Rättssalsteknik J & W Systems, m.o.l.b.

Antikvariskt sakkunnig
aix Arkitekter ab .

Stora rummet i mellanplanet används både
för interna möten och som förrättningssal.
Här finns en av Svea hovrätts baldakiner 
från 1700-talet.

Stora luftintag i hörntornen kamoufleras
med galler utförda i samma kopparplåt
som tornens täckning.


